Tidplan Östernäs

Detaljplaner, västra och östra

Kvartal

Moment	19:04	20:01	20:02	20:03	20:04	21:01	21:02	21:03	21:04	22:01	22:02	22:03	22:04
Antagande **kvalitetsprogram**													
Samråd detaljplaner													
Granskning													
Antagande													
Laga kraft													

Sanering

Kvartal

Moment	19:04	20:01	20:02	20:03	20:04	21:01	21:02	21:03	21:04	22:01	22:02	22:03	22:04
Upphandling projektledare													
Upphandling externa resurser													
Beslut sanering? östra delen													
Saneringsentreprenad													

Omlastningsterminal

Kvartal

Moment	19:04	20:01	20:02	20:03	20:04	21:01	21:02	21:03	21:04	22:01	22:02	22:03	22:04
Detaljplan Kläppa													
Laga kraft													
Byggskede													

Kommentar: Tidplanen baseras på förutsättningen att detaljplanebeslut inte överklagas och att markinlösen sker genom frivillig överenskommelse

Åtgärder inom banområdet

Kvartal

Moment	19:04	20:01	20:02	20:03	20:04	21:01	21:02	21:03	21:04	22:01	22:02	22:03	22:04
Förvärv av mark från Trafikverket													
Slopning av spår 7													
Ansökan stadsmiljöavtal GC													
Möjlig byggstart GC													

Infrastruktur inom området

Kvartal

Moment	19:04	20:01	20:02	20:03	20:04	21:01	21:02	21:03	21:04	22:01	22:02	22:03	22:04
Beslut finansiering													
Gator på allmän platsmark													
Ledningsflytt													

Markförsäljning, byggskede

Kvartal

Moment	19:04	20:01	20:02	20:03	20:04	21:01	21:02	21:03	21:04	22:01	22:02	22:03	22:04
Prospekt, marknadsföring													
Markanvisningsavtal													
Bygglov													
Överlåtelseavtal													
Byggskede													